

**प्रकरण-12 (पुस्तिका- 11) 4(1)(ख)(11)**

**उप प्रमुख अभियंता (पापुप्र) यां.व वि.-शहर**

**प्रत्येक अभिकर्तासाठी दिलेली अर्थसंकल्पीय तरतुद (सर्व योजना, प्रस्तावित खर्च आणि वितरण अहवाल यांचा तपशील)**

**(हजारात)**

अ. क्र.	योजनेच्या शीर्षकाचे नांव	कंत्राटदाराचे आणि कामाचे नांव	काम सुरु होण्याचा दिनांक	काम पूर्ण होण्याचा नियोजित दिनांक	कामांची अंदाजित / कंत्राट किंमत (हजारात)/खर्चाची अंदाजित किंमत (हजारात) मंजूर झालेली किंमत (हजारात)	कामासाठी मंजूर झालेली किंमत	दि. 31/12/2023 पर्यंत झालेला खर्च (हजारात)	गतवर्षाचा प्रत्यक्ष खर्च (हजारात) 2022-23	कामाच्या दर्जाबाबत व पूर्णपणे पार पाडण्याबाबत जबाबदार असणारा अधिकारी	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	स्था.स. ठ.क्र.1524 दिनांक 31/03/2018	पवई तलाव पुनरुज्जीवनकरण्यांतर्गत घटक-3 नुसार पवई तलावात वायुवीजन व पाण्यात विरघळलेल्या प्राणवायुचे मापन करण्यासाठी यंत्रणेचा पुरवठा, उभारणी व कार्यान्वित करणे व तलावाचे दरवाजे (Penstock) बदलणे. <u>मे. युरोटेक एन्व्हायरमेंट प्रा.लि.</u>	14/05/2018	13/11/2019	113520	113520	86530	5442.23	कार्यकारी अभियंता (पापुप्र) यां.व वि.3	दि. 31.05.2021 रोजी काम पूर्ण झाले आहे. तलावाच्या दरवाज्याचे प्रचालन व परिरक्षणाचे काम प्रगतीपथावर आहे.
2	स्था.स. ठ.क्र.1321 दिनांक 20/12/2018	जलप्रवाहमापकाचा आराखडा, पुरवठा, उभारणी, चाचणी, कार्यान्वित करून कार्यरत असलेल्या स्काडा प्रणालीमध्ये सुधारणा करणे व संलग्न स्थापत्य कामे. <u>मे.व्हीईपीएल एमईपीएल स्मार्ट वॉटर प्रा.लि.</u>	24/05/2019	23/11/2020	979585	1124653	509226	62356	कार्यकारी अभियंता (पापुप्र) यां. व वि.2	काम प्रगतीपथावर आहे. दि. 25.04.2024 पर्यंत कंत्राट कालावधी वाढविण्याकरीता मंजूरी मिळाली आहे.

अ. क्र.	योजनेच्या शीर्षकाचे नांव	कंत्राटदाराचे आणि कामाचे नांव	काम सुरु होण्याचा दिनांक	काम पूर्ण होण्याचा नियोजित दिनांक	कामांची अंदाजीत / कंत्राट किंमत (हजारात)/खर्चाची अंदाजित किंमत (हजारात) मंजुर झालेली किंमत (हजारात)	कामासाठी मंजुर झालेली किंमत (हजारात)	दि. 30/06/2023 पर्यंत झालेला खर्च (हजारात)	गतवर्षाचा प्रत्यक्ष खर्च (हजारात) 2022-2023	कामाच्या दर्जाबाबत व पूर्णपणे पार पाडण्याबाबत जबाबदार असणारा अधिकारी	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3	क्र. <u>एमएस/7958/एमजी</u> 03/08/2021	पवई तलावात सात तरंगत्या वायुविजन कारंज्यांचा पुरवठा, उभारणी, चाचणी व कार्यान्वित करणे व त्यापुढील दोन वर्षे त्यांचे परिरक्षण व परिचलन करणे <u>मे. क्लासिक फांऊंटेन</u>	15/10/2021	31/01/2023 प्रचालन व परिरक्षणाचे काम 02 वर्षे	7803	6392 सुधारीत कंत्राट मुल्य कंत्राटातील फेरफारानंत र 9902	14977	9090.9	कार्यकारी अभियंता (पापुप्र) यां.व वि.3	काम पूर्ण झाले आहे. 01.02.2023 पासून प्रचलन व परिरक्षणाचे काम प्रगतिपथावर आ

सही/-

उप प्रमुख अभियंता (पापुप्र) यां.व वि.-शहर